



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0461/2022

Amt:	Bauamt	Datum:	23.02.2022
Bearbeiter:	Krzikalla	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	
Technischer Ausschuss	09.03.2022	öffentlich	Entscheidung

### Gegenstand der Vorlage

Vergabe von Bauleistungen: Sanierung von Trockenmauern im Ratsweinberg Weinböhla

### Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 23.11.2016 wurde an das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) der Antrag auf Förderung der Maßnahmen zur Sanierung der Trockenmauern im Ratsweinberg Weinböhla über die Förderrichtlinie „Natürliches Erbe“ gestellt. Nachdem das Vorhaben aufgrund einer zu geringen Bewertung im Ranking aller eingegangenen Förderanträge zunächst nicht berücksichtigt werden konnte, erhielt die Gemeinde Weinböhla am 10.07.2019 einen Bewilligungsbescheid über die Förderung von 90% der beantragten Gesamtkosten, was 53.069,66€ entsprach. Da die Baumaßnahmen in Abstimmung mit den betreffenden Winzern nach der Weinlese im Oktober beginnen sollte und eine Umsetzung so in 2019 aufgrund der zu beachtenden Fristen im Vergabeverfahren nicht möglich war, wurde im August 2020 eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt, welche jedoch ohne annehmbares Ergebnis endete. Auch ein weiteres, diesmal beschränktes Ausschreibungsverfahren im Jahr 2021 brachte kein annehmbares Angebot hervor, weshalb, nach vorheriger Beantragung der Verlängerung des Bewilligungszeitraumes beim Fördermittelgeber, im Januar 2022 die Bauleistung erneut beschränkt ausgeschrieben wurde. Die Unterlagen wurden an 8 Fachfirmen versendet. Zur Submission am 25.01.2022 lagen 3 Angebote vor. Nach Wertung der Angebote gemäß Sächsischem Vergabegesetz durch das Landschaftsarchitekturbüro von Gagern unterbreitete die Firma Kern Bau aus 01665 Diera-Zehren gemäß Vergabevorschlag vom 28.01.2022 mit einem Angebotspreis von 76.181,30€ (brutto) das wirtschaftlichste Angebot. Die Firma konnte ihre Leistungsfähigkeit und Fachkunde nachweisen und erbrachte die geforderten Nachweise und Erklärungen. Die geschätzten Baukosten für diese Bauleistung betragen im Jahr 2016 58.966,29€ (brutto).

Nach Feststellung des Ausschreibungsergebnisses wurden beim LfULG die Mehrkosten angezeigt. Ob dem Antrag auf Bewilligung weiterer Zuwendungen entsprochen und so eine 90-prozentige Förderung erreicht werden kann, ist zum Zeitpunkt der Beschlussvorlagenerstellung noch offen. Zur Sicherung der Finanzierung der Gesamtmaßnahme sind deshalb überplanmäßige Mittel erforderlich.

## Finanzielle Auswirkungen:

### Überplanmäßige Mittel

<b>Ziel</b>	
Produkt:	57.50.01.01/099510/TOURIBAU
verfügbare Mittel insgesamt:	53.069,66 €
benötigte Mittel insgesamt:	76.181,30 €
Erhöhung der Ausgaben um:	23.111,64 €
<b>Deckungsvorschlag</b>	
Produkt:	54.10.01.01/099520/STRBAU08
Deckungsbetrag:	23.111,64 €

### Vergabe Bauleistung

Produkt / Sachkonto	57.50.01.0 /099510/TOURIBAU
Einmalige Kosten:	76.181,30 €
Gesamtkosten:	76.181,30 €
Zuschüsse/Beiträge:	53.069,66 € *
Jährliche Belastung:	
Eigenanteil:	23.111,64 €

\*entspricht 69,66% der Gesamtkosten

### Beschlussvorschlag:

1. Für das Sachkonto 57.50.01.01/099510/TOURIBAU „Tourismusförderung – QuellKto. Hochbaumaßnahmen (Ratsweinberg Baumaßnahmen)“ werden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 23.111,64€ bewilligt. Die notwendigen Deckungsmittel sind dem Sachkonto 54.10.01.01/099520/STRBAU08 „Verkehrsflächen, Plätze – QuellKto. Tiefbaumaßnahmen (Spitzgrundstraße)“ zu entnehmen.

2. Die Bauleistungen zur Sanierung der Trockenmauern im Ratsweinberg Weinböhlä werden nach Angebotswertung durch das Landschaftsarchitekturbüro von Gagern gemäß dem Vergabevorschlag vom 28.01.22 (siehe Anlage zur Beschlussvorlage) an die Firma Kern Bau aus 01665 Diera-Zehren mit einem Bruttobetrag von 76.181,30€ vergeben.

Zenker  
Bürgermeister

### Anlagen:

Vergabevorschlag des Landschaftsarchitekturbüro von Gagern vom 28.01.2022 mit Preisspiegel