
 

 

Weinböhla, den 02.05.2017 

 
Protokoll 

der 23. Sitzung des Gemeinderates (Sondersitzung) 
 
 
am :  25.04.2017 
im:  Zimmer 8 im Rathaus 
Beginn:  17:30 Uhr 
Ende:  17:50 Uhr 
 
Mitglieder des Gemeinderates: 19 
 
Anwesend: 16 
 
Vorsitzender 
Herr Siegfried Zenker  

 
Gemeinderäte 
Herr Detlef Arnold  
Frau Cornelia Fiedler  
Herr Matthias Franke  
Frau Marion Fröbel  
Frau Bettina Grumbach  
Herr Siegfried Hamann  
Herr Clemens Hänig  
Herr Daniel Kriesch  
Frau Uta Kunze  
Frau Brigitte Lipeck  
Herr Otto Neumann  
Herr Michael Schatka  
Herr Stan Schirmer  
Herr Frank Vetter  
Herr Andreas Weidmann  

 
Von der Gemeindeverwaltung 
Herr Lutz Heinl  
Herr Christoph Krzikalla  
Frau Claudia Funk   

 
 
Abwesend: 
 
Gemeinderäte 
 
Herr Peter Arndt  
Herr Eric Ehrlich entschuldigt - dienstlich verhindert 
Herr Fritz Liebschner entschuldigt - privat verhindert 

 
 
Nach Eröffnung der Gemeinderatssitzung durch den Bürgermeister wird übereinstimmend festgestellt, dass die 
Einladungen und Unterlagen den Gemeinderäten ordnungsgemäß zugestellt wurden. Mit 16 anwesenden 
Gemeinderäten ist das Gremium beschlussfähig. Es gibt keine Änderungswünsche zur Tagesordnung. 
Für die Bestätigung des Protokolls werden Gemeinderätin Kunze und Gemeinderat Neumann bestellt. 
 
 
 



Gemeinde Weinböhla  2/2 
Protokoll Gemeinderat 
Sitzung am 25.04.2017 
 

 

 1. Vergabe von Bauleistungen: Zentralgasthof, Ausbau 2. Obergeschoss und Dachgeschoss 
Los 6 - Trockenbauarbeiten (BA 5.2) 
Vorlage: 0540/2017 

 Das Los 6 „Trockenbauarbeiten“ für die Um- und Ausbaumaßnahmen im 2.Obergeschoss und 
Dachgeschoss im Zentralgasthof Weinböhla wurde bereits im November 2016 an die Fa. Volkmar 
Große Innenausbau aus 01640 Coswig vergeben. Die beauftragte Firma kam den Aufforderungen zur 
Leistungsaufnahme nicht nach, weshalb nach mehrmaliger Nachfristsetzung und Androhung der 
Kündigung die vertragliche Bindung wegen Leistungsverweigerung gelöst werden musste, um einen 
größeren wirtschaftlichen Schaden von der Gemeinde abzuwenden.  
Aus diesem Grund musste das Los 6 „Trockenbauarbeiten“ erneut ausgeschrieben werden, was 
wegen der besonderen Dringlichkeit in dieser Sache im Zuge einer beschränkten Ausschreibung 
erfolgte. Die Verdingungsunterlagen wurden am 07.04.17 an 8 Firmen versendet; darunter 6 Bieter 
aus dem vorhergehenden Ausschreibungsverfahren. Zur Submission am 19.04.17 um 14:00 Uhr im 
Rathaus, Zimmer 8, lagen 4 Angebote vor. Nach Wertung der Angebote gemäß SächsVergeG vom 
14.02.2013 unterbreitete die Fa. TGA Döbeln GmbH aus 04720 Döbeln das wirtschaftlichste Angebot. 
Die Firma konnte ihre Leistungsfähigkeit und Fachkunde nachweisen und erbrachte die geforderten 
Nachweise und Erklärungen. Am 21.04.17 fand das Aufklärungsgespräch gem. §15 VOB/A 
(Bietergespräch) statt. 
 

 Beschlussfassung: 
Das Los 6 „Trockenbauarbeiten“ der Baumaßnahme „Ausbau 2.Obergeschoss und Dachgeschoss 
Zentralgasthof“ wird nach Angebotswertung durch das Architekturbüro „Victoratos“ gemäß dem 
Vergabevorschlag vom 21.04.2017 mit einem Bruttobetrag von 213.049,98 € an die Firma TGA Döbeln 
GmbH aus 04720 Döbeln vergeben. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
Mitglieder des Gremiums:  19 
Anwesende des Gremiums: 16 
Ja-Stimmen:   16 
Nein-Stimmen:   keine 
Enthaltung:   keine 
Beschlussnummer:  210/23/2017 
 

 
 
 
 
 
Zenker Gemeinderat 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Funk Gemeinderat 
Protokollabfassung 
 


	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	Name
	Text
	Entschuldigt
	BM_TEXT1
	bm_text3
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Abstimmungsergebnis
	Zu
	FLD_SISF
	FLD_gsgrnr

